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Trekking av spuntvegger — erfaringer og refleksjoner

* Prosjekt eksempel
 Erfaringer fra prosjektet
* Hva bar tenkes pa — planlegging — lasninger - utfordringer
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Eksempel - trekking av spuntvegg - Vollebekk

Spuntet byggegrop AZ17 — styltespunt

Generelt er innerkant spuntvegg plassert
1 m fra ytterkant kjellervegg.

All spunt rammet i las.

RIG Multiconsult.
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Trekking av spuntvegg - spuntplan
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Spuntet byggegrop AZ17 — styltespunt

Trakk omtrent 50 % av spuntveggen
* Inntil byggekraner ble det ikke trukket
* Ved rgrgjennomfaringer ble det ikke

trukket N il | - id W
« Det sto igjen et par naler mellom de =4 ' \.‘ _ :

som ble trukket og de som ikke skulle
trekkes.

« Det var relativt lite masse som hang
pa spuntnalene ved opptrekk

« Trekking av spuntveggene tok noe
mer tid enn forutsatt, men vi fikk opp
alt som skulle trekkes.




Eksempel — trekking av spuntvegg - oppriss
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Trekking av spuntvegg

* Rent praktisk kan det veere et lite tidsvindu
en har til radighet for a trekke spunt.

* Fra noen dager til 1-2 uker.

» Egen rigging for trekking av spunt kan veere
ngdvendig.

» Det er viktig at trekking og tid for dette er
godt planlagt og at tidsplanen falges opp.

» Foto; viser at det er begrenset med
plass/tilgjengelighet.
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Trekking av spuntvegg

« Trekkes med vibro og kran

» Trekkes med hensikt a bruke
spuntnalene pa et nytt prosjekt.

« |varetaking av spuntnalene med
hensyn til stalsertifikat, hva de
har veert utsatt for (svekkelse
pga store spenninger ol)?

» Lagring ma gjgres forsvarlig og
planmessig
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Erfaringer - refleksjoner

» Trekking av spuntvegger ma veere prosjektert og planlagt — ligge inne i framdriftsplanen.

« Tidsvinduet for trekking av spuntvegger kan veere lite — fra noen dager til et par uker. Dette sett i
forhold til framdrift og byggeaktiviteter.

* Hindringer kan veere terrasser som stikke ut.
* Neerliggende konstruksjoner
» Beregning CO2 avtrykk - fordele pa prosjektene
» Farste prosjekt far «alt»?
* Hvor mange ganger kan en regne med a bruke spunten? 2-3 ganger?
» Lagring og merking av spunt for gjenbruk
 Tidligere bruk og mulig svekking av profilene (store spenninger) ma hensyntas

* Hva med a bruke mer permanent spuntvegg? Oppna det samme?
» Hva skal til for at det blir teknisk — skonomisk — miljgmessig pluss a trekke spunten?
« EPD (Environmental Product Declaration)
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